


	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 1 de 710



Términos de Referencia

Movimiento de Tierras Masivo de la Edificación Aislada – Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELAB. POR	REV. POR	APROB. POR
R00	29/10/2021	Emitido para Revisión y Comentarios	T. Ríos	A. Delgado	A. Delgado
FIRMAS:					


	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 2 de 710

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ALCANCE DEL CONCURSO.....	4
2.1 Calendario de licitación.....	5
2.2 Plazo de ejecución de servicio	5
2.3 Requisitos del Postor	5
2.4 Sistema de contratación.....	5
2.5 Monto del Subcontrato.....	6
2.6 Precio, forma de pago.....	6
2.7 Valorizaciones	6
2.8 Garantías y Fianzas	6
2.9 Seguros	7
2.10 Cierre Comercial	7
2.11 Lineamientos de Seguridad	7
2.12 Calidad	7
3. LISTADO DE DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN QUE CONFORMAN LA PROPUESTA.....	8
3.1 Sobre No 1 - Antecedentes del Postor	8
3.2 Sobre No 2 - Propuesta Técnica	8
3.3 Sobre N3 - Propuesta Económica.....	9
4. INSPECCION / CONTROL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO.....	10
5. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS.....	10
6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.....	10
7. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO.....	10
ANEXOS.....	11
<i>Anexo 01: Planilla de presentación de oferta.</i>	<i>11</i>
<i>Anexo 02: Estudio de Mecánica de Suelos.</i>	<i>11</i>
<i>Anexo 03: Condiciones de Trabajo</i>	<i>11</i>
<i>Anexo 04: Alcance Detallado del Concurso.....</i>	<i>11</i>

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 3 de 710

<i>Anexo 05: Documentos y Normas de Referencia.....</i>	11
<i>Anexo 06: Penalidades</i>	11
<i>Anexo 07: Consideraciones Adicionales.....</i>	11
<i>Anexo 08: Confidencialidad</i>	11
<i>Anexo 09: Coordinaciones para la ejecución del subcontrato.....</i>	11
<i>Anexo 10: Lineamientos de Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente.....</i>	11
<i>Anexo 11: Lineamientos de Aseguramiento y Control de Calidad.....</i>	11
<i>Anexo 12: Plan de Gestión de Tráfico del Hospital de Apoyo Recuay II-1.....</i>	11
<i>Anexo 13: Contrato NEC3 Opción A - Suma Alzada – Ingeniería y Construcción.....</i>	11
<i>Anexo 14: WBS del alcance.....</i>	11
<i>Anexo 15: Homologación de Proveedores.....</i>	11
<i>Anexo 16: Matriz de Requisitos Documentarios para Subcontratos</i>	11
<i>Formato A: Servicios Similares</i>	11
<i>Formato B: Experiencia del Personal</i>	11
<i>Formato C: Absolución de Consultas</i>	11
<i>Formato D: Resumen de Sobre 01</i>	11

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 4 de 710

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY**” (en adelante, el Proyecto), tiene como objetivo conseguir una adecuada infraestructura hospitalaria y de equipamiento de acuerdo con los servicios y requerimientos del establecimiento de salud de este nivel de atención, desarrollada bajo los mejores estándares modernos para conseguir un centro de salud que satisfaga la demanda actual con las innovaciones propias de la época, respetando las normativas del MINSA que permitan cumplir con la denominación de Hospital seguro, previniendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnológicos en el aspecto asistencial y que tiene por objeto mejorar los servicios de salud que demanda la ciudad de Recuay en todo su ámbito de influencia.

El Consorcio Suyay II es adjudicataria de la ejecución del Proyecto de “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY**”, **PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ANCASH**, para lo cual han suscrito el correspondiente contrato (en adelante el CONTRATO PRINCIPAL) bajo el sistema de contratación Gobierno a Gobierno con los estándares de calidad de la AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) con la modalidad de ejecución NEC3- opción F-Híbrido.

El presente documento tiene el propósito de invitar a las Compañías Especializadas [en adelante el (los) POSTORES] para realizar el servicio según el Alcance del Concurso correspondiente a la obra principal: “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY**”, (en adelante el PROYECTO), ubicado en la Av. Jr. Bolívar N° 200, en el Distrito de Recuay, Provincia de Recuay y Departamento de Ancash.

Asimismo, el **POSTOR** seleccionado contará con la capacidad técnica suficiente para ejecutar los servicios y trabajos comprendidos dentro de los alcances de este concurso, además de poseer amplia experiencia y encontrarse debidamente calificado, registrado, con licencia, equipado, organizado y financiado para llevar a cabo la labor que se especifican en los Alcance del Trabajos.

2. ALCANCE DEL CONCURSO

El alcance del concurso “Movimiento de Tierras Masivo de la Edificación Aislada” corresponde a la ejecución de excavación masiva, perfilado, nivelación y compactación a nivel subrasante y la eliminación del material excedente, tomando como referencia la siguiente lista de actividades:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA	M3	23,410.24
PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION	M2	4,763.49
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM, INC. DERECHO DE BOTADERO	M3	23,410.24
IMPLEMENTACION Y ADMININSTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00
MITIGACION AMBIENTAL DEL POLVO	DIA	20.00
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	UND	25.00

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 5 de 710

Cabe señalar que se debe tener personal calificado para las actividades antes descritas, para más alcances ver el anexo 03.

2.1 Calendario de licitación

El programa del concurso se muestra a continuación, donde se menciona las fechas de envío de información técnica, presentación de consultas y absolución de las mismas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Envío TDR a cliente por Información	29/10/2021
2	Invitación a Postores	03/11/2021
3	Entrega de Términos de Referencia e Información Técnica	04/11/2021
4	Visita de Terreno	06/11/2021
5	Recepción de Consultas	08/11/2021
6	Absolución de Consultas	09/10/2021
7	Recepción de Propuestas	10/11/2021
8	Evaluación técnica económica de Ofertas	11/11/2021
9	Negociación Final	12/11/2021
10	Preparación expediente de adjudicación	13/11/2021
11	Envío expediente de adjudicación	15/11/2021
12	Aceptación expediente de adjudicación	18/11/2021
13	Comunicación de resultados	19/11/2021
14	Inicio de Trabajos	30/11/2021

2.2 Plazo de ejecución de servicio

Se establece un plazo referencial de 20 días calendarios. Sin embargo, el plazo para la completa terminación de los trabajos deberá ser propuesto por cada postor en su oferta. **Las propuestas con el mejor plazo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos tendrán preferencia.**

Los plazos de ejecución del servicio se cumplen en días calendarios, que incluyen los días sábados, domingos y feriados.

Los plazos consideran la recepción de los trabajos por parte del Consorcio Suyay II a su entera satisfacción, incluyendo la limpieza del área.

2.3 Requisitos del Postor

- El POSTOR debe **acreditar** el ejercicio continuo en los últimos 3 años en excavación y movimiento de tierras masivo
- No tener calificación de riesgo alto en el sistema financiero.

2.4 Sistema de contratación

El contrato es bajo la modalidad de sistema de contratación **suma alzada** subcontrato **NEC 3 – Opción A**, la cual debe ser revisado por los postores y de tener comentarios presentarlos durante la ronda de consultas. Una vez comunicada la adjudicación el postor ganador deberá remitir el contrato firmado al día siguiente.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 6 de 710

2.5 Monto del Subcontrato

La propuesta del POSTOR debe incluir la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra, suministro e instalación durante el período de la construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, instalaciones temporales, almacenaje, seguridad y prevención de accidentes, obras preliminares, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del servicio hasta su total terminación y entrega cuando apliquen.

El POSTOR declara conocer el Alcance de la Obra, entre otros contenidos de los demás anexos de las Bases del Concurso, así como las operaciones que se llevan a cabo en dicho sitio de la obra y las edificaciones existentes, además de conocer sus alrededores y vías de acceso; y que considera que se encuentra conforme y que no presenta inconveniente alguno para dar cumplimiento a sus obligaciones estipuladas en la presente base de concurso y posterior subcontrato de ser el “Postor Ganador”. Considerando todo ello, renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados, omisión de partidas, omisión que se desprenda de los análisis de precios unitarios, o cualquier omisión en su propuesta; que hubiera podido ser incluida en la misma producto de la inspección del lugar de la obra y de la revisión de los documentos contractuales y los demás anexos integrantes de este documento.

2.6 Precio, forma de pago

Adelanto: Viene a ser un pago anticipado para que el postor pueda iniciar labores, para este caso este adelanto no deberá sobrepasar el 20% del monto del contrato en contraprestación de una carta fianza bancaria por el mismo monto hasta la fecha de amortización total del adelanto. Este adelanto será descontado de forma proporcional en las valorizaciones presentadas. Cada postor es libre de solicitar este adelanto de requerirlo.

Las valorizaciones serán presentadas al final de la culminación de cada hito las cuales deberán estar adjunto el sustento de beneficios y seguros.

2.7 Valorizaciones

Se realizará mediante valorizaciones a la culminación de cada hito hasta el término del servicio o cierre comercial eso incluye los documentos del cierre del servicio y documentos que sustenten el cierre.

LISTADO DE HITOS		
HITO 1	Excavación masiva del bloque 1 Y 2	40%
HITO 2	Excavación masiva del bloque 3 Y 4	40%
HITO 3	Culminación total del servicio	20%

2.8 Garantías y Fianzas

Garantía de fiel cumplimiento del 10% (diez por ciento) del monto del contrato (incluido IGV): El POSTOR deberá presentar una carta fianza de fiel cumplimiento máximo a los 7 días calendarios de haber recibido la Carta de Adjudicación, esta emitida por una empresa autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”), debiendo tener las siguientes características: incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 7 de 710

La(s) garantía(s) que garantizan el 100% del cumplimiento del alcance adjudicado se mantiene(n) vigente(s) hasta la fecha de culminación de las obras y emisión del Certificado de Defectos.

Fondo de Garantía: Adicional a lo anterior, se aplicará el porcentaje del 5% (cinco por ciento) de retención en cada valorización, constituyendo de esta manera el Fondo de Garantía, que estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos entre el Consorcio Suyay II y el Cliente. El Certificado de Defectos se emitirá luego del comisionamiento respectivo, la presentación de toda la documentación técnica correspondiente (planos as built, certificados, informes, protocolos, dossier, entre otros). La presentación del certificado de libre adeudo (notariado), y la culminación del periodo de detección de defectos. El periodo de detección de defectos es de un (1) año desde la culminación del contrato principal entre Consorcio Suyay II y el Cliente.

2.9 Seguros

El Postor deberá considerar la siguiente tabla de seguros:

- Seguro SCTR Salud y Pensión obligatorio
- Seguros TREC siempre y cuando aplique
- Seguros Vehicular con Soat vigente
- Seguros Responsabilidad Civil Patronal y Extracontractual: Póliza por una suma asegurada de USD 100,000.00 durante la permanencia en obra para trabajos por encima S/ 200,000.00. Costo Referencial USD 100.00 por mes.

2.10 Cierre Comercial

Concluida la recepción de la obra, EL POSTOR GANADOR realiza el informe final el cual será presentado a EL CONSORCIO para su revisión y validación. El Informe final de obra debe contener lo siguiente y deberá presentarse en un plazo máximo de 7 días calendario una vez recepcionados los trabajos:

- Acta de recepción de obra. (Acta de término de obra).
- Planos finales (As built)
- Dossier de calidad
- Expediente técnico inicial.
- Expediente técnico final
- Documentos de cierre de Subcontrato
- Otros que requiera el CONSORCIO SUYAY II para verificar el cumplimiento del POSTOR GANADOR de sus trabajos, temas laborales, administrativos y legales de acuerdo con el requerimiento de los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

El equipo de recepción de obra quien tiene la responsabilidad de revisar, analizar y contrastar técnicamente lo verificado físicamente en la obra con el informe final presentado por el POSTOR GANADOR. En caso de no cumplir con realizar la entrega en la forma y oportunidad indicada por EL CONSORCIO, esta última podrá retener el pago de la contraprestación.

2.11 Lineamientos de Seguridad

Anexo 10 Lineamientos de Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente

2.12 Calidad

Anexo 11 Lineamientos de Aseguramiento y Control de Calidad.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 8 de 710

3. LISTADO DE DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN QUE CONFORMAN LA PROPUESTA

En versión digital en formato PDF, debidamente firmada.

3.1 Sobre No 1 - Antecedentes del Postor

Nº	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntuación (%)
1	Vigencia de Poderes del Representante Legal del POSTOR emitido por SUNARP. Con antigüedad máxima 90 días (Puntuación máxima 1%)	Si	1%
		No	0%
2	Declaración jurada donde se manifieste haber leído, entendido y estar de acuerdo con el contenido de toda la documentación que forma parte de las Bases y que las mismas resultan suficientes para elaborar su propuesta. Firmado por el Representante Legal en un formato simple (Puntuación máxima 1%)	Si	1%
		No	0%
3	Carta compromiso de firma del Subcontrato en caso de obtener la buena pro. Firmado por el Representante Legal en un formato simple (Puntuación máxima 1%)	Si	1%
		No	0%
4	Carta de confidencialidad. Firmado por el Representante Legal en un formato simple (Puntuación máxima 1%)	Si	1%
		No	0%
5	Declaración Jurada donde se manifiesta la veracidad de los documentos presentados a CONSORCIO SUYAY II. Firmado por el Representante Legal en un formato simple (Puntuación máxima 1%)	Si	1%
		No	0%

El contratista se reserva el derecho de excluir a los postores que no cumplan con la presentación de los requisitos antes mencionados.

3.2 Sobre No 2 - Propuesta Técnica

Nº	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntuación (%)
1	Plazo de entrega: Comprende la cadena de actividades y los plazos de entrega del proyecto. Cronograma en formato Excel o Primavera P6 (Puntaje Máximo 30%)	Menor tiempo de entrega con respecto al plazo referencial	30%
		Igual al tiempo de entrega con respecto al plazo referencial	20%
		Mayor tiempo de entrega con respecto al plazo referencial	0%
2	Experiencia en Servicios Similares (Puntaje hasta 15%)	>=5 proyectos similares puntaje de 15%	15%
		>0 y <5 proyectos similares puntaje de 5%	5%

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 9 de 710

	*La experiencia debe enviarse firmado por el representante legal que acredite su veracidad.	= 0 no cuenta con proyectos similares puntaje de 0%	0%
3	Ingeniero Residente: Ingeniero Civil titulado y colegiado con 3 años de experiencia (en cargos similares) CV documentado (Puntaje hasta 10%)	Experiencia de postores mayor o igual a 3 años puntaje de 10%	10%
		Experiencia de postores menor a 3 años puntaje de 0%	0%
4	Ingeniero Producción: Ingeniero Civil titulado y colegiado con 3 años de experiencia (en cargos similares) CV documentado (Puntaje hasta 10%)	Experiencia de postores mayor o igual a 3 años puntaje de 10%	10%
		Experiencia de postores menor a 3 años puntaje de 0%	0%
7	Ingeniero Seguridad: Ingeniero titulado y colegiado con 3 años de experiencia (en cargos similares) CV documentado (Puntaje hasta 10%)	Experiencia de postores mayor o igual a 3 años puntaje de 10%	10%
		Experiencia de postores menor a 3 años puntaje de 0%	0%
8	Capacidad Financiera (03 últimos estados financieros y 3 últimos PDT, DJ anual de último cierre) Puntaje máximo 10% (*)	Presentó	10%
		No presentó	0%

(*) El contratista se reserva el derecho de exclusión si los postores no acreditan patrimonio, solvencia y liquidez para culminar los trabajos.

Se deberá presentar el cronograma básico en diagrama de Gantt con el detalle de las partidas principales y el camino crítico en archivo formato en Primavera P6 cuando aplique.

3.3 Sobre N3 - Propuesta Económica

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntuación (%)
1	Monto Propuesto del Servicio (Puntaje Máximo 10%)	Monto ofertado se encuentra por debajo del valor referencial (incluye IGV)	10%
		Monto ofertado se encuentra dentro del 20% por encima del valor referencial (incluye IGV)	5%
		Monto ofertado excede en más del 20% por encima del valor referencial (incluye IGV)	0%

Las propuestas económicas de los postores deberán contener:

- Carta propuesta firmada por el representante legal considerando el monto oferta para la ejecución de este servicio que especifique: Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Total Ofertado y el plazo de ejecución en días calendarios.
- Presupuesto detallado indicando las partidas, metrados, precios unitarios y precio total, en archivo

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 10 de 710

formato de Microsoft Excel.

- Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems que componen la oferta. El Desglose de los mismos debe ser completo no pudiendo colocarse globales dentro del análisis de precios unitarios. Los porcentajes de pérdidas, mermas y/o despuntes deberán considerarse en los precios unitarios y no se aceptará que sean considerados en los metrados. Estos deberán contener las cantidades netas a instalar, sin porcentaje de pérdidas.
- Análisis detallado de gastos generales.

N°	DESCRIPCIÓN
1	Carta propuesta firmada por el representante legal considerando el monto oferta para la ejecución de este servicio que especifique: Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Total Ofertado y el plazo de ejecución en días calendarios
2	Presupuesto Detallado en Hoja Excel
3	Detalle de Gastos Generales en Hoja Excel
4	Análisis de Precios Unitarios en Hoja Excel

4. INSPECCION / CONTROL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO

Los postores deben tomar conocimiento de las condiciones del lugar y del entorno donde se ejecutará el servicio y estimen sus Instalaciones Temporales. Deberán evaluarse las fuentes de abastecimiento de materiales y disponibilidad de mano de obra, las condiciones de seguridad, trabajo, tránsito y reglamentaciones (horario, control de ruidos, etc.) de la Región Ancash. La presentación de la propuesta constituye una declaración tácita del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, como para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcta y en los plazos previstos.

5. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Todas las consultas de los postores deberán dirigirse por vía electrónica a la dirección de correo licitacionesp7@consorciosuyay.com con copia al correo: ofertas.salud7@rcc.gob.pe. La relación de consultas efectuadas y sus respuestas será distribuida a todos los postores mediante correo electrónico el día indicado en el Calendario de Concurso. Esta relación formará parte de las Bases del Concurso.


6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en la fecha y hora señaladas de acuerdo con el Calendario de Concurso, por vía electrónica a la dirección de correo electrónico: licitacionesp7@consorciosuyay.com con copia a ofertas.salud7@rcc.gob.pe.

7. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO

El Comité de Adjudicación se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos establecidos en el Calendario, así como cancelarlo.

La decisión de suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante circular a todos los postores. En ningún caso, CONSORCIO SUYAY II, sus funcionarios o sus asesores asumirán responsabilidad alguna proveniente directa o indirectamente de esta decisión sea de suspensión, extensión o cancelación.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay	Emisión: 29/10/2021
	Región: Ancash	Página 11 de 710

ANEXOS

- Anexo 01: Planilla de presentación de oferta.
- Anexo 02: Estudio de Mecánica de Suelos.
- Anexo 03: Condiciones de Trabajo
- Anexo 04: Alcance Detallado del Concurso
- Anexo 05: Documentos y Normas de Referencia
- Anexo 06: Penalidades
- Anexo 07: Consideraciones Adicionales
- Anexo 08: Confidencialidad
- Anexo 09: Coordinaciones para la ejecución del subcontrato
- Anexo 10: Lineamientos de Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Anexo 11: Lineamientos de Aseguramiento y Control de Calidad.
- Anexo 12: Plan de Gestión de Tráfico del Hospital de Apoyo Recuay II-1
- Anexo 13: Contrato NEC3 Opción A - Suma Alzada – Ingeniería y Construcción.
- Anexo 14: WBS del alcance.
- Anexo 15: Homologación de Proveedores.
- Anexo 16: Matriz de Requisitos Documentarios para Subcontratos

- Formato A: Servicios Similares
- Formato B: Experiencia del Personal
- Formato C: Absolución de Consultas
- Formato D: Resumen de Sobre 01